

КР-2.4. Многоквартирные дома и работы (услуги), выполнение которых запланировано/завершено в отчетном периоде

На 01.04.2019г.

№	Категория сведений		Единицы измерения	Данные
1	Реализация краткосрочных планов отчетного периода	Количество многоквартирных домов	План	ед. 1 555
2			Факт	ед. 293
3		Площадь многоквартирных домов	План	тыс. кв. м 4 941,06
4			Факт	тыс. кв. м 664,06
5		Количество жителей	План	тыс. чел. 198,74
6			Факт	тыс. чел. 25,00
7		Количество работ (услуг)	План	шт. 2 165
8			Включено в договора подряда	шт. 1 509
9			Факт	шт. 351
10		В том числе работы (услуги), по которым принято решение о проведении капитального ремонта	собственниками	шт. 2 165
11			ОМС	шт. 0
12		Доля работ (услуг), по которым принято решение		%
13	Завершение краткосрочных планов прошлых отчетных периодов	Количество многоквартирных домов	План	ед. 13
14			Факт	ед. 1
15		Площадь многоквартирных домов	План	тыс. кв. м 45,14
16			Факт	тыс. кв. м 0,99
17		Количество жителей	План	тыс. чел. 1,64
18			Факт	тыс. чел. 0,15
19		Количество работ (услуг)	План	шт. 14
20			Включено в договора подряда	шт. 7
21			Факт	шт. 1

Начальник планово-экономического отдела _____

Ю.И. Пшенникова