

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель
генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Ленинградской области»

 В.В. Башунов

«20» Июль 2014г

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ТОРГАХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
КИНГИСЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОМ 4

Договор _____
на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах

г. Санкт-Петербург

«__» _____ 2014года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», в лице Вебера Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем **Заказчик**, с одной стороны и

(наименование подрядной организации)

в лице _____, действующего(ей) на основании _____, именуемое в дальнейшем Подрядчик, руководствуясь Законом Ленинградской области от 29.11.2013г. №82-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», Постановлением правительства Ленинградской области от 29.04.2014г. №153, «Об утверждении порядка привлечения некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» подрядных организаций для оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Термины и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Акт приемки выполненных работ (КС-2) – первичный учетный документ, применяющийся для приемки выполненных строительно-монтажных и инженерно-технических работ.

Временные здания и сооружения – все специально возводимые или приспособляемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки.

Гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает за собственный счет своими силами и/или привлеченными силами и средствами устранение всех Дефектов/недостатков, выявленных в ходе эксплуатации Объекта, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

Дефекты/Недостатки – любые несоответствия выполненных Работ, а также Материалов и Оборудования требованиям и условиям Договора, технической и сметной документации, законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам, действующим в Российской Федерации, и применимым к Работам, Материалам и Оборудованию стандартов и технических регламентов, допущенные Подрядчиком и/или привлеченными им организациями (Субподрядчиками).

Договор - настоящий документ, приложения к нему, подписанные Сторонами, а

также дополнительные соглашения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.

Дополнительные работы – дополнительные объемы работ, выявленные в ходе оказания услуг и(или) выполнения работ по договору, не учтенные технической и сметной документацией, обоснованные соответствующей документацией.

Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ, оформляемый Подрядчиком, подписываемый Сторонами, являющийся основанием для составления Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Журнал производства работ – первичный документ, отражающий технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ, который ведется Подрядчиком.

Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, определяющие фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Материалы и Оборудование – строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав Объекта.

Нормативно-техническая документация – ГОСТЫ, ПУЭ, СП, локальные нормативные документы Заказчика, иные документы, положения, инструкции, правила, указания (в том числе носящие рекомендательный характер), действующие на территории РФ.

Объект – общее имущество многоквартирного дома, расположенного на территории Ленинградской области, включенное в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области, указанное в предмете Договора.

Работы – весь комплекс работ по капитальному ремонту Объекта, выполняемый Подрядчиком в соответствии с Договором, Техническим заданием, включая поставку Оборудования и Материалов, и сдачу Объекта в эксплуатацию, а также иные неразрывно связанные с Объектом работы, в том числе и в течение гарантийного срока.

Скрытые работы – работы, скрывающиеся последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ, монтажа конструкций и оборудования.

Строительный контроль – процесс установления соответствия объема и качества строительно-монтажных и инженерно-технических работ, а также материалов и оборудования установленным требованиям **Технического задания**, действующим нормам и правилам, требованиям иных Нормативно-технических документов, юридическим лицом, обладающим соответствующим опытом и квалифицированным персоналом, имеющее разрешение на осуществление строительного контроля.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) – первичный учетный документ, применяющийся для расчетов Заказчика с Подрядчиком за выполненные работы.

Строительная техника и расходные материалы – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте.

Субподрядная организация (Субподрядчик) – подрядная организация, привлекаемая Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика для выполнения на Объекте Работ, отдельных комплексов монтажных и специальных строительных работ.

Техническая документация – техническое задание, сметная документация для проведения капитального ремонта Объекта по настоящему Договору, разработанная Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской

области, техническими нормами и правилами на оказание услуг и(или) выполнение работ по капитальному ремонту объекта торгов.

2. Предмет Договора

2.1. В соответствии с настоящим Договором (далее - Договор) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить весь комплекс работ по замене лифтового оборудования, включающий проектно-изыскательские работы, поставку оборудования, строительные-монтажные работы, пусконаладочные работы и ввод Объекта в эксплуатацию на территории _____ района Ленинградской области по адресам в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора, сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке предусмотренном настоящим Договором.

2.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены соответственно:

2.2.1. По проектным и изыскательским работам Техническим заданием (Приложение №5)

2.2.2. По строительным-монтажным работам, в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией к Техническому заданию.

2.3. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством к данным работам, Графиком выполнения работ (Приложение № 4) и технической документацией, поставляемой с лифтовым оборудованием, определяющей вид, объем, содержание работ и другие, предъявляемые к работам требования, а также условиями Договора, определяющими в том числе стоимость работ и сроки их выполнения.

2.4. Договор заключен по результатам торгов на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в многоквартирных домах на основании протокола о результатах торгов от «___» _____ 2014г. № _____

2.5. В качестве обеспечения исполнения обязательств установлено:

банковская гарантия от «___» _____ 20__ г. № _____ в размере _____ (_____) рублей;

заклад денежных средств не менее, чем 20% от общей стоимости работ по Договору, перечисленных Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в соответствии с платежным поручением от «___» _____ 20__ г. № _____ .

2.6. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику вместе с проектом Договора, подписанным Подрядчиком.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Сроки выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ: с даты подписания Договора.

Срок окончания выполнения работ: _____ календарных дней с момента начала выполнения работ.

Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 4), но не позднее сроков оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанных в краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области на 2014-2043 годы, утвержденный Постановлением Правительства Ленинградской области на соответствующий год.

График выполнения работ является неотъемлемой частью Договора (Приложение

№4).

3.2. Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ в случае выполнения Работ, связанных с устранением Дефектов.

3.3. Датой окончания выполнения отдельных видов работ, считается дата подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - Акт по форме КС-2), согласованного органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если работы производятся на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)).

4. Стоимость работ по Договору и порядок их оплаты.

4.1. Общая стоимость работ по Договору составляет _____ руб. (_____), в том числе НДС _____ руб. _____.

Цена договора формируется в соответствии с Расчетом стоимости Договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (Приложением № 3) путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика (Приложение № 2) на коэффициент снижения, равный _____ и рассчитанный как отношение предложения Подрядчика к начальной (максимальной) цене Договора

4.2. Цена Договора является фиксированной, не подлежит увеличению и включает в себя:
Затраты

- на выполнение проектно-изыскательских работ, разработку сметной документации;

- на производство строительно-монтажных, пусконаладочных работ и затрат по вводу объекта в эксплуатацию с учетом стоимости Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования поставки Исполнителем, а также прочие затраты напрямую не упомянутые в данном договоре, проекте и сметной документации;

затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Исполнителя, доставкой Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования необходимых для начала производства Работ и их демобилизацией после окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

затраты, связанные с обеспечением Исполнителя электроэнергией, теплом, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объектах.

оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором;

затраты, связанные с получением Исполнителем всех лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по Договору;

а также иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.3. Превышения Подрядчиком объемов работ, не предусмотренных настоящим Договором, к оплате не принимаются.

4.4. Финансирование выполняемых Подрядчиком работ осуществляется за счет средств на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Ленинградской области, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области на 2014-2043 годы, утвержденную Постановлением Правительства Ленинградской области на соответствующий год (далее – Региональная программа).

4.5. Оплата отдельных выполненных видов Работ производится Заказчиком в соответствии с графиком выполнения работ в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней

с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 согласованного с органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании предъявленного счета. По окончании выполнения всех видов работ Стороны обязуются провести сверку расчетов по Договору. Акт сверки оформляет Подрядчик и направляет на подписание Заказчику.

5. Права и обязанности сторон:

5.1 Заказчик при выполнении Договора:

5.1.1. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ контроль за выполнением работ.

5.1.2. Принимает выполненные работы в сроки и в порядке, предусмотренные статьей 7 Договора.

5.1.3. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы согласно разделу 4 Договора.

5.2. Подрядчик при выполнении работ по Договору:

5.2.1. В течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания Договора, письменно сообщает необходимые сведения об ответственном лице Подрядчика для взаимодействия с Заказчиком в ходе исполнения Договора.

5.2.2. Должен иметь в штате обученных руководителей, специалистов и членов аттестационной комиссии (в случае создания аттестационной комиссии), а также рабочих основных профессий, прошедших аттестацию в соответствии с пунктами 10, 11, 20, 21 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», и имеющих соответствующее удостоверение.

Указанные требования установлены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности лифтов ТР ТС 011/2011», утвержденные решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 824 (далее – Технический регламент), пунктом 3.4.1 Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации, утвержденного приказом Государственного комитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.06.1999 № 158 «Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации».

Обеспечивает соблюдение миграционного законодательства.

5.2.3. Самостоятельно собирает исходные данные для составления проектно-сметной документации, согласовывает проектную и изыскательскую документацию с Заказчиком.

5.2.4. Разрабатывает проектно-сметную документацию в 3 (трех) экземплярах на электронном и бумажном носителях. Текстовая и графическая части проекта представляются Заказчику.

5.2.5. Предоставляет сметную документацию в формате программы «Гранд смета», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

5.2.6. Обеспечивает получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения

работ.

5.2.7. Размещает за свой счет на здании и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.2.8. Выполняет на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), а при необходимости с привлечением третьих лиц, в счет стоимости, указанной в разделе 4 Договора, работы, указанные в пункте 2.1. Договора, в соответствии с условиями Договора.

5.2.9. Выполняет трехстадийную фотофиксацию объекта (до начала выполнения во время выполнения и после окончания выполнения работ) и передает ее Заказчику на цифровом носителе при приемке объекта в эксплуатацию.

5.2.10. Отступает от требований Технического задания и проектно-сметной документации только на основании письменного согласия Заказчика.

5.2.11. Обеспечивает сдачу объекта в эксплуатацию в установленные Договором сроки.

5.2.12. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.

Поставляемое Подрядчиком оборудование, материалы должны быть свободными от каких-либо залоговых или иных обязательств и обременений, а также прав третьих лиц.

5.2.13. Согласовывает используемые для производства работ, материалы и оборудование с Заказчиком. Гарантирует качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, и по требованию Заказчика представляет ему все эти документы.

5.2.14.1. Обязуется поставить лифтовое оборудование, имеющее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента и Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823.

Копия сертификата соответствия должна поставляться с каждым комплектом оборудования и вшиваться в паспорт лифта.

5.2.14.2. Обязан обеспечить на основании постановления Госстандарта Российской Федерации от 30.12.1993 № 301 «Общероссийский классификатор продукции ОК 005 – 93» соответствие установленного лифтового оборудования кодам позиций объектов по ОК 005 – 93 (ОКП), относящихся к группе 48 3600: 483610 Лифты пассажирские (48 3611 – обычные, 48 3612 – специальные), 48 3620 Лифты грузовые (48 3621 – обычные, 48 3622 – специальные), 48 3630 Лифты грузопассажирские (48 3631 – обычные, 48 3632 – специальные), 48 3681 Комплекты оборудования для модернизации лифтов.

5.2.14.3. Проводит работы в соответствии с Техническим регламентом о безопасности лифтов, ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», утвержденные приказом Росстандарта от 31.03.2010 № 41-ст, ГОСТ 22845-85 «Лифты электрические пассажирские и грузовые, ГОСТ 55969-2014 «Лифты, ввод в эксплуатацию». Правила организации, производства и приемки монтажных работ», Инструкцией по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтомонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ, проектной документацией и технической документацией, поставляемой с комплектом оборудования.

5.2.15. Заключает договор с аккредитованным в установленном порядке испытательным центром (лабораторией) для проведения технического освидетельствования лифтового оборудования перед вводом в эксплуатацию с получением протоколов и акта установленного образца.

5.2.16 Готовит декларацию о соответствии лифта требованиям Технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011.

5.2.17. Заключает договор на сертификацию декларации соответствия лифта требованиям Технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 с органом, аккредитованном в установленном порядке .

5.2.18 Совместно с уполномоченным представителем собственника лифтового оборудования и организацией, осуществляющей эксплуатацию лифтового оборудования осуществляет мероприятия по вводу лифтового оборудования в эксплуатацию в соответствии с ГОСТ 55969-2014.

5.2.19. Информировывает Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками в течение 7 (семи) дней с момента их заключения. Информация должна содержать:

- предмет договора, наименование, адрес субподрядчика;
- наличие соответствующей лицензии (в случае, установленном действующим законодательством, требования о ее наличии) и иные сведения о наличии квалификационных рабочих основных профессий, руководителей и специалистов;
- реквизиты субподрядчика.

5.2.20. Несет материальную ответственность, без возмещения со стороны Заказчика, за несоблюдение и последствия несоблюдения по своей вине и вине Субподрядчиков законодательства РФ на весь период строительства.

Оплачивает все штрафы, выставленные федеральными органами власти РФ, органами власти Субъектов РФ и государственными надзорными органами вследствие обнаружения ими нарушений, за свой счет, в том числе выставленные в адрес Заказчика в результате действия/бездействия Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков.

5.2.21. Выполняет своими силами и средствами на территории объекта работы по монтажу и установке всех временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по Договору.

5.2.22. Обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

5.2.23. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями.

5.2.24. С момента начала работ и до передачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения.

5.2.25. Обеспечивает надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки объекта в эксплуатацию в соответствии с разделом 6 Договора.

5.2.26. Совместно с собственником лифтового оборудования, подлежащего демонтажу готовит и подписывает акт о списании лифта, и производит его утилизацию.

5.2.27. Возмещает ущерб, причиненный в ходе выполнения работ на объекте Заказчику или иным третьим лицам. Требование о возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих причинение ущерба и его размер, должно быть рассмотрено и удовлетворено Подрядчиком (в случае согласия с ним) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления указанного требования. В случае отказа Подрядчика в удовлетворении требования о возмещении ущерба, в том числе неполучения от него ответа в установленный срок, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5.2.28. В случае необходимости осуществляет самостоятельное расследование и учет несчастных случаев, произошедших на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о таких случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом, самостоятельно направить сообщения о несчастном случае в соответствии со ст. 228.1. Трудового кодекса Российской Федерации.

5.2.29. Приостанавливает выполнение Работ по Договору, если в процессе их выполнения будет установлена неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, и не позднее 3 (трех) календарных дней с момента приостановления, письменно уведомить об этом Заказчика с предоставлением подтверждающих документов. При этом Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления работ принимают решение о целесообразности дальнейшего выполнения Работ и, по требованию Заказчика подписывают Акт о приостановлении строительства (Форма № КС-17).

При этом Подрядчик в течение 10 (десяти) дней обязан освободить строительную площадку с результатом выполненных работ от механизмов, временных сооружений, и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора.

5.2.30. При производстве работ не нарушает права третьих лиц, а также ограждает Заказчика от возможных претензий со стороны этих лиц. Письменно предупреждает Заказчика о выявлении в процессе исполнения обязательств по договору обстоятельств, являющихся причиной прогнозируемого срыва сроков выполнения работ по этапу с предложением мероприятий по исключению данных обстоятельств.

5.2.31. В течение 1 (одного) дня письменно предупреждает Заказчика об обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.2.32 Подрядчик обязан по акту передать Заказчику вместе с результатом работы техническую документацию и другую информацию, касающуюся эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирных домах.

5.2.33. Реализует иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные Договором, приложениями к нему, а также действующим законодательством в случае, если это не противоречит условиям Договора.

6. Производство работ.

6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности лифтов ТР ТС 011/2011», утвержденные решением комиссии Таможенного Союза от 18.11.2010 № 824, ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», утвержденные приказом Росстандарта от 31.03.2010 № 41-ст, ГОСТ 22845-85 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ», Инструкцией по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтомонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ, проектной документацией, сметой и технической документацией, поставляемой с комплектом оборудования.

6.2. Подрядчик оформляет Акты по форме КС-2.

6.3. Заказчик обеспечивает контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и технической документации.

Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.4. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ уполномоченным лицам Заказчика и организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.5. С момента начала выполнения работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение

во взаимоотношениях сторон.

Если Заказчик и (или) представитель организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Если Заказчиком и (или) представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком и представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.6. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

6.7. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

6.8. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом.

6.9. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика и представителя организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор).

Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и представителя организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) или они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

6.10. Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с инструкцией по наладке лифтов и технической документацией завода-изготовителя, поставляемой в комплекте документации, прилагаемой к лифтовому оборудованию, на основании Технического регламента о безопасности лифтов, Инструкции по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ.

Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и протоколов испытания оборудования (электрических измерений) в соответствии с ГЭСНп 81-04-01-2001, сборник 1 «Электротехнические устройства, Отдел 14 «Лифты электрические».

6.11. Подрядчик не позднее, чем за 14 дней до срока окончания работ согласно графику выполнения работ (Приложение № 4), предъявляет заверченный ремонтный объект аккредитованной испытательной лаборатории на выполнение работ по полному техническому освидетельствованию лифтов после замены лифтового оборудования с обязательным выполнением предписаний в соответствии с Техническим регламентом о безопасности лифтов.

6.12. Подрядчик передает аккредитованной испытательной лаборатории разработанную, согласованную и утвержденную в установленном порядке техническую

документацию для проведения полного технического освидетельствования лифтов после замены лифтового оборудования.

6.13. Подрядчик принимает от аккредитованной испытательной лаборатории по итогам проведения полного технического освидетельствования акт полного технического освидетельствования и оформляет декларацию о соответствии лифта требованиям Технического регламента. Представляет копии декларации в 2-х экземплярах Заказчику: 1 экземпляр для дальнейшей регистрации лифта, 1 экземпляр прилагается к паспорту лифта.

Копии заверяются подписью руководителя Подрядчика и печатью.

7. Сдача и приемка работ.

7.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ на объекте (-ах), осуществляется в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности лифтов ТР ТС 011/2011», утвержденные решением комиссии Таможенного Союза от 18.11.2010 № 824, ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», утвержденные приказом Росстандарта от 31.03.2010 № 41-ст, ГОСТ 22845-85 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ», СНиП от 21.04.1987 № 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия», Инструкцией по монтажу лифтов, утвержденной приказом от 24.08.1992 № 77 АО «Союзлифтмонтаж» и согласованной 21.07.1992 с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора РФ 21.07.1992, ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», проектной документацией и технической документацией, поставляемой с комплектом оборудования, сметой.

7.2. Приемка работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно, согласно Графику выполнения работ (Приложение №4).

7.3. Приемка работ по Договору осуществляется в следующем порядке:

7.3.1. По проектно-изыскательским работам:

В срок, установленный Графиком выполнения работ (Приложение № 4), Исполнитель осуществляет с Заказчиком предварительное согласование разработанной Исполнителем ПСД, предварительная проверка не означает промежуточную приёмку выполненных Исполнителем Работ.

Подрядчик направляет Заказчику Акт выполненных работ по форме КС-2, накладную с приложением 4 (четырёх) экземпляров разработанной проектно-сметной документации, а также 1 (одного) экземпляра на электронном носителе.

В составе проектно-сметной документации Подрядчик предоставляет материалы инженерных изысканий, на основании которых выполнялся проект.

Сметная документация предоставляется в формате программы «Гранд смета».

Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления рассматривает проектно-сметную документацию и Акты по форме КС-2, подписывает их, либо предоставляет мотивированный отказ от их подписания.

Подрядчик устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет Заказчику Акты сдачи-приемки проектных и изыскательских работ.

7.3.1.1 После получения от Заказчика письма о согласовании ПСД, Подрядчик согласовывает Акт выполненных работ по форме КС-2 с органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)).

7.3.1.1 Органы местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта согласовывают акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на предмет соответствия выполненного по Договору объема работ перечню и видам работ, утвержденных краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области на основании п. 7 ст. 168 ЖК РФ.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений согласовывает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на предмет соответствия выполненного по Договору объема работ перечню, видам работ, смете расходов на капитальный ремонт, установленным в Решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

7.3.2 По строительно-монтажным работам:

7.3.2.1 Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в составе:

- представителя Заказчика,
- представителя организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор),
- представителя Подрядчика,
- лица, уполномоченного от имени собственников помещений в многоквартирном доме,
- представителя органа местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта. (Далее - Комиссия)

Представитель органа местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта согласовывает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на предмет соответствия выполненного по Договору объема работ перечню и видам работ, утвержденных краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области на основании п. 7 ст. 168 ЖК РФ.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений согласовывает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на предмет соответствия выполненного по Договору объема работ перечню, видам работ, смете расходов на капитальный ремонт, установленным в Решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

7.3.2.2 Созыв Комиссии осуществляет Подрядчик.

7.3.2.3 При обнаружении Комиссией нарушений требований к работам составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком (далее – акт о недостатках). Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте о недостатках, обеспечив при этом сохранность объекта. При этом, приемка работ приостанавливается до момента устранения выявленных нарушений требований к работам или разрешения спора, возникшего в связи с выявлением нарушений.

Акт о недостатках составляется Заказчиком совместно с представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) и подписывается всеми членами Комиссии, согласными с информацией, изложенной в акте. Подписание членом Комиссии акта о недостатках осуществляется в течение рабочего дня, когда акт был представлен на подпись члену Комиссии.

7.3.2.4. Подрядчик рассматривает акт о недостатках в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки,

установленные в акте о недостатках или отдельно согласованные с Заказчиком. В случае, несогласия Подрядчика с актом о недостатках (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик или комиссия не будут согласны с возражениями Подрядчика, Заказчик по своему усмотрению вправе:

привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений.

передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

7.3.2.5 После устранения Подрядчиком выявленных нарушений требований к работам, приемка работ осуществляется в общем порядке.

7.3.2.6 При отсутствии нарушений требований к работам Подрядчик составляет акт приемки выполненных работ по форме КС-2, который подписывается всеми членами комиссии.

7.3.2.7 Работы считаются принятыми со дня подписания Актов о по форме КС-2 по всем видам работ, согласованных с органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)).

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.2. При наступлении указанных в п. 8.1 обстоятельств Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.

8.3. Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.

8.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией».

9. Гарантии качества.

9.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах _____ месяцев гарантийного срока со дня подписания акта по форме КС-2.

9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической

документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

9.3. Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова.

9.4. Подрядчик рассматривает документы, представленные Заказчиком в соответствии с пунктом 9.2 Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в документах или отдельно согласованные с Заказчиком. В случае, несогласия Подрядчика с информацией, представленной Заказчиком (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик не согласен с возражениями Подрядчика, Заказчик по своему усмотрению вправе:

9.4.1. привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений;

9.4.2. передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

10. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств.

При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

10.1. За нарушение Подрядчиком сроков начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.1 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору установленной пунктом 4.1. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.2. За нарушение Подрядчиком сроков устранения дефектов и недоделок, предусмотренных в пункте 7.3.2.4 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости работ по каждому объекту отдельно в соответствии с Приложением № 3 к Договору, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За просрочку срока выполнения работ по каждому объекту отдельно в соответствии с Графиком выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от стоимости работ по каждому объекту отдельно, указанной в Приложении № 3 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.4. За просрочку срока окончания выполнения работ по Договору, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору установленной пунктом 4.1. Договора за каждый день просрочки.

10.5. В случае нарушения технологии производства работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 (десяти) % от стоимости работ по Договору. При этом устранение нарушений производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

10.6. Кроме предусмотренных настоящей статьей ответственности за неисполнение обязательств по Договору, сторона, нарушившая условия Договора, возмещает другой

стороне как реальный ущерб, так и упущенную выгоду.

10.7. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

10.8. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Заказчика.

10.9. За нарушения требований охраны труда и миграционного законодательства Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. За все действия/бездействия Субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность, как за свои собственные.

10.10. В случае если нарушение Подрядчиком требований охраны труда привело к материальному ущербу/убытку Заказчика, Подрядчик обязуется возместить соответственно потраченные Заказчиком денежные средства.

11. Изменение, расторжение Договора

11.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в соответствии с действующим на момент принятия решения о таких изменениях законодательством.

11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с предварительным уведомлением Подрядчика и потребовать возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, в следующих случаях:

- нарушение Подрядчиком обязательств согласно подпункта 5.2.1. Договора, более чем на 5 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- задержки Подрядчиком срока начала выполнения работ по Договору, указанного в пункте 3.1. Договора, более чем на 10 (десять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на 30 (тридцать) дней;
- нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренного нормативно-техническими документами и СНиПами;
- отступления в выполненной работе от условий Договора или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустраняемыми;
- отсутствие по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Договору.

Договор считается расторгнутым с даты направления Заказчиком Подрядчику уведомления об отказе от исполнения Договора

10.3 Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, а также в течение гарантийного срока на выполненные работы разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров.

Сторона, считающая, что Договор нарушен другой Стороной, направляет ей письменную претензию, в которой указывается нарушение, обстоятельства и документы, свидетельствующие о наличии нарушений, а также действия, которые должны быть совершены другой Стороной в целях устранения нарушений.

Сторона, получившая претензию, рассматривает ее в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения и в указанный срок либо устраняет выявленные нарушения, либо направляет мотивированный письменный отказ от удовлетворения претензии с приложением документов, подтверждающих правомерность такого отказа.

При не достижении сторонами согласия, а также в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

12.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

12.4. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 2 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

12.5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2014 года, за исключением гарантийных обязательств Подрядчика, в отношении которых Договор действует до момента истечения срока действия таких обязательств.

12.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.

14. Приложения

1. Приложение № 1 - Адресный список подлежащий капитальному ремонту объектов.
2. Приложение № 2 - Сметная документация на выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
3. Приложение № 3 - Расчет стоимости Договора.
4. Приложение № 4 - График выполнения работ.
5. Приложение № 5 - Техническое задание.

15. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон.

15.1. Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»

Местонахождение: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, в/г Агалатово, д. 161, reg.operator@lokaprem.ru, www.kapremlo47.ru, т. 8 (812) 333-06-14 Реквизиты: ИНН4703471025; КПП470301001; р/с 40703810300000000236; банк ОАО «АБ «Россия»; к/с 30101810800000000861; БИК 04403086

15.2. Подрядчик:

Подписи сторон

Заказчик:

Подрядчик

«___» _____ 2014 г.
М.П.

«___» _____ 2014 г.
М.П.

Адресный список лифтового оборудования подлежащего замене

Адрес многоквартирного дома:

№ п/п	Регистрационный номер лифта (объекта)	Объем выполняемых работ по замене лифтового оборудования (с учетом коэффициента снижения), руб.	
		количество, ед.	Всего
1	2	3	4
1			
2			
	Итого по Договору		

Заказчик:

Подрядчик

«__» _____ 2014 г.
М.П.

«__» _____ 2014 г.
М.П.

Приложение № 3
к Договору № _____
от _____ 2014г

**Расчет стоимости Договора
на выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования**

Адрес многоквартирного дома _____

№ сметы	Наименование работ (с указанием рег. № лифта)	Начальная (максимальная) стоимость работ (в т.ч. НДС) руб.	Коэффициент снижения	Сметная стоимость работ с учетом коэффициента снижения (в т.ч. НДС) (руб.)	Натуральные показатели (ед.)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:				

Заказчик:

«__» _____ 2014 г
М.П.

Подрядчик

«__» _____ 2014 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Наименование подрядной организации

 ФИО руководителя подрядной организации

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор
 НО "Фонд капитального ремонта
 многоквартирных домов Ленинградской области"

 С.В. Вебер

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 (локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ тыс. руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на _____ (заполняется подрядчиком)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
Итого по всем разделам												
Итого с учетом договорного коэффициента												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

ОБРАЗЕЦ
(заполняется в формате Excel)

Приложение № 2 к Договору № _____ от _____

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"

_____ С.В. Вебер

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ п/п	№ локальной сметы	Адрес многоквартирного дома	Наименование работ	Первоначальная максимальная цена контракта, руб.	Договорной коэффициент	Договорная цена, руб.	Начало проведения работ	Окончание проведения работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
		Итого по МКД				-		
4								
5								
6								
		Итого по МКД				-		
7								
8								
9								
		Итого по МКД				-		
10								
11								
12								
		Итого по МКД				-		
		ВСЕГО: по сводному расчету стоимости						
					-			

Составил:

Проверил:

Приложение № 4
к Договору № _____
от «__» _____ 2014 г.

«Утверждаю»
Заместитель генерального
директора по организации
капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Ленинградской области»
_____ М.В. Иванов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Заказчик	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.
2.	Вид строительства	Капитальный ремонт многоквартирных домов
3.	Объем выполняемых работ.	Проектные (изыскательские) работы по замене лифтового оборудования – 1 ед.; Замена лифтового оборудования (в т.ч. полное техническое освидетельствование и декларирование лифта) – 1 ед.
4.	Начальная (максимальная) цена договора	2 125 400,00 рублей
5.	Место выполнения работ	г. Кириши, бул. Молодежный, д. 19
6.	Срок выполнения работ	60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора
7.	Цель использования результата работ	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2014 год
8.	Виды выполняемых работ	- Проектные (изыскательские) работы Замена лифтового оборудования; - Замена лифтового оборудования (в т.ч. полное техническое освидетельствование и декларирование лифта)
9.	Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования	Материалы: Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Лифтовое оборудование в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 Переговорно-диспетчерские устройства ГОСТ Р 55963-2014 Кабельная продукция ГОСТ 31565-2012, сертифицированная Светильники – ПСХ, ГОСТ 15597-82 Электроустановочные изделия ГОСТ 51324.1-99; ГОСТ 51322.1-99 Трубы гладкие жесткие из ПВХ для электропроводок изготавливаются по ТУ 6-19-215-83. Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007

10.	Порядок выполнения работ	В соответствии с графиком выполнения работ.
11.	Требования к качеству работ	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами.
12.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ	<p>В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ:</p> <p>СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования»</p> <p>СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство».</p> <p>ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации»</p> <p>Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта.</p> <p>Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.</p>
13.	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	<p>Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч</p> <ul style="list-style-type: none"> -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями <p>Проектная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.</p> <p>Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *.doc, *.xlsx (текстовая часть).</p> <p>Проектная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.</p>
14.	Требования к организации и персоналу Подрядчика	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.

		<p>Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах.</p> <p>Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Специалисты имеющие высшее профессиональное образование и удостоверение о повышении квалификации по программе «Подготовка проектно-сметной документации объектов капитального строительства». - Специалисты имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: <ul style="list-style-type: none"> • Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. • Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. • Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. - Специалисты имеющие: <ul style="list-style-type: none"> • Высшее/среднее профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию в соответствии с профессиональным стандартом для специалистов по «Оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, установленным регламентом таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС - 011- 2011). • Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 1 года. • Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.
15.	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта.	<p>Гарантия в пределах 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы.</p> <p>Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.</p>

16.	Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с графиком выполнения работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 согласованных с органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)), на основании предъявленного счета.
17.	Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота)	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества и формируется на основании смет утвержденных Заказчиком, исходя из предельной стоимости, согласно краткосрочной программе капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области на 2014г.

Начальник отдела строительного контроля



А.В. Егоров

Заказчик

« ____ » _____ 20__ г.

Подрядчик

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 4
к Договору № _____
от «__» _____ 2014 г.

«Утверждаю»
Заместитель генерального
директора по организации
капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Ленинградской области»
_____ М.В. Иванов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Заказчик	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.
2.	Вид строительства	Капитальный ремонт многоквартирных домов
3.	Объем выполняемых работ.	Проектные (изыскательские) работы по замене лифтового оборудования – 1 ед.; Замена лифтового оборудования (в т.ч. полное техническое освидетельствование и декларирование лифта) – 1 ед.
4.	Начальная (максимальная) цена договора	1 952 700,00 рублей
5.	Место выполнения работ	г. Кириши, пр. Героев, д. 28
6.	Срок выполнения работ	60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора
7.	Цель использования результата работ	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2014 год
8.	Виды выполняемых работ	- Проектные (изыскательские) работы Замена лифтового оборудования; - Замена лифтового оборудования (в т.ч. полное техническое освидетельствование и декларирование лифта)
9.	Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования	Материалы: Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Лифтовое оборудование в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 Переговорно-диспетчерские устройства ГОСТ Р 55963-2014 Кабельная продукция ГОСТ 31565-2012, сертифицированная Светильники – ПСХ, ГОСТ 15597-82 Электроустановочные изделия ГОСТ 51324.1-99; ГОСТ 51322.1-99 Трубы гладкие жесткие из ПВХ для электропроводок изготавливаются по ТУ 6-19-215-83. Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007

10.	Порядок выполнения работ	В соответствии с графиком выполнения работ.
11.	Требования к качеству работ	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами.
12.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ	<p>В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ:</p> <p>СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования»</p> <p>СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство».</p> <p>ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации»</p> <p>Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта.</p> <p>Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.</p>
13.	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	<p>Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч</p> <ul style="list-style-type: none"> -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями <p>Проектная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.</p> <p>Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *.doc., *.xlsx (текстовая часть).</p> <p>Проектная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.</p>
14.	Требования к организации и персоналу Подрядчика	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.

		<p>Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах.</p> <p>Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Специалисты имеющие высшее профессиональное образование и удостоверение о повышении квалификации по программе «Подготовка проектно-сметной документации объектов капитального строительства». - Специалисты имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: <ul style="list-style-type: none"> •Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. - Специалисты имеющие: <ul style="list-style-type: none"> •Высшее/среднее профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию в соответствии с профессиональным стандартом для специалистов по «Оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, установленным регламентом таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС - 011- 2011). •Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 1 года. •Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.
15.	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта.	<p>Гарантия в пределах 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы.</p> <p>Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.</p>

16.	Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с графиком выполнения работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 согласованных с органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)), на основании предъявленного счета.
17.	Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота)	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества и формируется на основании смет утвержденных Заказчиком, исходя из предельной стоимости, согласно краткосрочной программе капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области на 2014г.

Начальник отдела строительного контроля



А.В. Егоров


Заказчик

« ____ » _____ 20__ г.

Подрядчик

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 4
к Договору № _____
от «__» _____ 2014 г.

«Утверждаю»
Заместитель генерального
директора по организации
капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Ленинградской области»
 М.В. Иванов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Заказчик	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.
2.	Вид строительства	Капитальный ремонт многоквартирных домов
3.	Объем выполняемых работ.	Проектные (изыскательские) работы по замене лифтового оборудования – 1 ед.; Замена лифтового оборудования (в т.ч. полное техническое освидетельствование и декларирование лифта) – 1 ед.
4.	Начальная (максимальная) цена договора	1 871 600,00 рублей
5.	Место выполнения работ	г. Кириши, пр. Ленина, д. 37
6.	Срок выполнения работ	60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора
7.	Цель использования результата работ	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2014 год
8.	Виды выполняемых работ	- Проектные (изыскательские) работы Замена лифтового оборудования; - Замена лифтового оборудования (в т.ч. полное техническое освидетельствование и декларирование лифта)
9.	Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования	Материалы: Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Лифтовое оборудование в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 Переговорно-диспетчерские устройства ГОСТ Р 55963-2014 Кабельная продукция ГОСТ 31565-2012, сертифицированная Светильники – ПСХ, ГОСТ 15597-82 Электроустановочные изделия ГОСТ 51324.1-99; ГОСТ 51322.1-99 Трубы гладкие жесткие из ПВХ для электропроводок изготавливаются по ТУ 6-19-215-83. Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007

10.	Порядок выполнения работ	В соответствии с графиком выполнения работ.
11.	Требования к качеству работ	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами.
12.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ	<p>В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ:</p> <p>СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования»</p> <p>СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство».</p> <p>ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации»</p> <p>Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта.</p> <p>Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.</p>
13.	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	<p>Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч</p> <ul style="list-style-type: none"> -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями <p>Проектная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.</p> <p>Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *.doc., *.xlsx (текстовая часть)).</p> <p>Проектная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.</p>
14.	Требования к организации и персоналу Подрядчика	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.

		<p>Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах.</p> <p>Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Специалисты имеющие высшее профессиональное образование и удостоверение о повышении квалификации по программе «Подготовка проектно-сметной документации объектов капитального строительства». - Специалисты имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: <ul style="list-style-type: none"> • Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. • Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. • Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. - Специалисты имеющие: <ul style="list-style-type: none"> • Высшее/среднее профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию в соответствии с профессиональным стандартом для специалистов по «Оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, установленным регламентом таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС - 011- 2011). • Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 1 года. • Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.
15.	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта.	<p>Гарантия в пределах 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы.</p> <p>Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.</p>

16.	Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с графиком выполнения работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 согласованных с органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)), на основании предъявленного счета.
17.	Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота)	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества и формируется на основании смет утвержденных Заказчиком, исходя из предельной стоимости, согласно краткосрочной программе капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области на 2014г.

Начальник отдела строительного контроля



А.В. Егоров

Заказчик

« _____ » _____ 20__ г.

Подрядчик

« _____ » _____ 20__ г.

Приложение № 4
к Договору № _____
от «__» _____ 2014 г.

«Утверждаю»
Заместитель генерального
директора по организации
капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Ленинградской области»
_____ М.В. Иванов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Заказчик	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.
2.	Вид строительства	Капитальный ремонт многоквартирных домов
3.	Объем выполняемых работ.	Проектные (изыскательские) работы по замене лифтового оборудования – 2 ед.; Замена лифтового оборудования (в т.ч. полное техническое освидетельствование и декларирование лифта) – 2 ед.
4.	Начальная (максимальная) цена договора	3 561 740,00 рублей
5.	Место выполнения работ	г. Ивангород, ул. Пасторова, д. 15 (лифт №1-2)
6.	Срок выполнения работ	60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора
7.	Цель использования результата работ	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2014 год
8.	Виды выполняемых работ	- Проектные (изыскательские) работы Замена лифтового оборудования; - Замена лифтового оборудования (в т.ч. полное техническое освидетельствование и декларирование лифта)
9.	Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования	Материалы: Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009 Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009 Лифтовое оборудование в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 Переговорно-диспетчерские устройства ГОСТ Р 55963-2014 Кабельная продукция ГОСТ 31565-2012, сертифицированная Светильники – ПСХ, ГОСТ 15597-82 Электроустановочные изделия ГОСТ 51324.1-99; ГОСТ 51322.1-99 Трубы гладкие жесткие из ПВХ для электропроводок изготавливаются по ТУ 6-19-215-83. Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007

10.	Порядок выполнения работ	В соответствии с графиком выполнения работ.
11.	Требования к качеству работ	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами.
12.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ	<p>В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ:</p> <p>СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования»</p> <p>СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство».</p> <p>ПИБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации»</p> <p>Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта.</p> <p>Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.</p>
13.	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	<p>Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч</p> <ul style="list-style-type: none"> -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007 -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями <p>Проектная документация должна быть заверена подписями руководителей проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.</p> <p>Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *.doc., *.xlsx (текстовая часть).</p> <p>Проектная документация должна быть согласована, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора и другими заинтересованными организациями. Разделы проектной документации, разработанные в соответствии с техническими условиями, согласовывать с организациями, выдавшими технические условия, в части выполнения технических условий.</p>
14.	Требования к организации и персоналу Подрядчика	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.

		<p>Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах.</p> <p>Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Специалисты имеющие высшее профессиональное образование и удостоверение о повышении квалификации по программе «Подготовка проектно-сметной документации объектов капитального строительства». - Специалисты имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования: <ul style="list-style-type: none"> • Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения. • Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет. • Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В. - Специалисты имеющие: <ul style="list-style-type: none"> • Высшее/среднее профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию в соответствии с профессиональным стандартом для специалистов по «Оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, установленным регламентом таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС - 011- 2011). • Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 1 года. • Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.
15.	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта.	<p>Гарантия в пределах 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы.</p> <p>Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.</p>

16.	Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с графиком выполнения работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 согласованных с органом местного самоуправления Ленинградской области по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п.2 ст.190 ЖК РФ)), на основании предъявленного счета.
17.	Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота)	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества и формируется на основании смет утвержденных Заказчиком, исходя из предельной стоимости, согласно краткосрочной программе капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области на 2014г.

Начальник отдела строительного контроля



А.В. Егоров

Заказчик

« ____ » _____ 20__ г.

Подрядчик

« ____ » _____ 20__ г.